

<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- FASE 1</b>			<b>Fecha Inicio:</b>	
			<b>Horas</b>	
<b>Actividades</b>				<b>1</b>
Identificar las actividades necesarias.				
Se hara un listado de todas las actividades necesarias y se vera que actividades pertenece a la fase I.				
<b><i>Identificación de los objetivos y alcances</i></b>				
Elaboracion de los objetivos.				
<b>Definicion de requerimientos funcionales y no funcionales</b>				
Elaborar os requerimientos funcionales y no funcionales.				
<b>Elaboracion del diagrama de clase</b>				
Creacion del diagrama de clase.				
Revisión del diagrama.				
Pasar el diagrama a un programa como puede ser Visio.				
<b>Creación del Storyboard de la aplicación.</b>				
Realizar la simulación de la aplicación en un programa llamado balsamiq.				
<b>Creación del repositorio Github</b>				
Crear repossitorio Github y creacion del proyecto JEE.				

[illegible]